

草地畜産基盤整備事業
(草地整備型) 公共牧場整備事業

標茶北部地区 変更説明図 釧路総合振興局



事業量増減: 第2回軽微変更から第1回計画変更

1. 区画整理

変更前 (ha)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (ha)
521.4	増	38.2	7.3	413.0
	減	▲146.6	▲28.1	
	合計	▲108.4	▲20.8	

2. 区画整理(草地整備改良)

変更前 (ha)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (ha)
519.7	増	37.6	7.2	411.9
	減	▲145.4	▲28.0	
	合計	▲107.8	▲20.7	

3. 区画整理(草地造成改良)

変更前 (ha)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (ha)
1.7	増	0.6	35.3	1.1
	減	▲1.2	▲70.6	
	合計	▲0.6	▲35.3	

1. 施設用地造成整備

変更前 (ヶ所)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (ヶ所)
1	増	-	-	1
	減	-	-	
	合計	-	-	

2. 家畜保護施設整備

変更前 (棟)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (棟)
1	増	-	-	1
	減	-	-	
	合計	-	-	

3. 電気導入施設整備

変更前 (式)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (式)
1	増	-	-	1
	減	-	-	
	合計	-	-	

4. 雑用水施設整備


変更前 (ヶ所)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (ヶ所)
1	増	-	-	1
	減	-	-	
	合計	-	-	

5. 家畜排せつ物処理施設整備

変更前 (棟)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (棟)
1	増	-	-	1
	減	-	-	
	合計	-	-	

6. 衛生管理施設整備

変更前 (棟)	増減	増減量 (ha)	増減率 (%)	変更後 (棟)
1	増	-	-	1
	減	-	-	
	合計	-	-	



工 種	凡 例		
	全体事業量		
	時点別色区分		
草地整備改良	当初計画 緑色で着色	変更増 緑色で縁取り	変更減 黒色で線影
草地造成改良	赤色で着色	赤色で縁取り	黒色で線影