


令和6年度 計画変更 草地畜産基盤整備事業（草地整備型）道営草地整備事業

弟子屈地区 変更概要図

法分



変更理由⑦

⑦草地整備改良（暗渠排水（飼料畑））において、現地調査の結果、当初計画より、平均掘削深が浅くなったことに伴う事業費の減。  
当初：H=1.0→変更：H=0.7

変更理由④

④草地整備改良（起伏Ⅰ）施工箇所において土壌調査を行った結果、酸度矯正に必要な炭カル投入量が当初想定量より少なくなったことによる事業費の減。 当初:4.10t/ha→変更後:3.20t/ha

凡 例	
市町村界	---
地区界	—
国道	—
主要道路	—
一般道路	—

凡例		
工種	草地整備	草地造成
	255.4	7.5
継続	<div></div>	<div></div>
変更増	<div></div>	<div></div>
変更減	<div></div>	<div></div>

